سازمان نمونه

سامانه مدیریت و بایگانی صورت‌جلسه‌ها

صورت‌جلسه رسمی

جلسه آغاز پروژه بازطراحی وب‌سایت

شماره:
meet_۱۷۹۱۸۷۴۶۲۳۴۳۵_fe۷۲۵۶fa

وضعیت: **Archived**

۰۱ مشخصات جلسه

تاریخ برگزاری	ساعت	محل برگزاری	دبیر جلسه
۲۱ مهر ۱۴۰۵	**۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰**	**اتاق جلسات اصلی**	**اشکان گیوه کی**

۰۲ موضوع جلسه

جلسه آغاز پروژه بازطراحی وب‌سایت

۰۳ حاضران و غایبان

حاضران		
ردیف	**نام و نام خانوادگی**	**سمت / نقش**
۱	اشکان گیوه کی	امضاکننده، بازبین، دبیر جلسه
۲	رضا ملکی	امضاکننده

غایبان		
ردیف	**نام و نام خانوادگی**	**توضیحات**
—	—	موردی ثبت نشده است

۰۴ دستور جلسه

۱. بررسی اهداف پروژه

۲. تعیین محدوده پروژه

۳. تعیین مسئولیت‌ها

۴. بررسی زمان‌بندی

۵. شناسایی ریسک‌ها و اقدامات بعدی

۰۵ شرح مذاکرات

- وب‌سایت برای بهبود تجربه کاربری و سازگاری با موبایل بازطراحی می‌شود. - فاز اول شامل صفحه اصلی، خدمات، تماس با ما و وبلاگ است. - قابلیت فروش آنلاین به فاز بعدی موکول شد. - طراحی اولیه تا ۳۰ مهر آماده می‌شود. - شروع توسعه برای ۶ آبان برنامه‌ریزی شد. - تاریخ هدف برای انتشار نهایی، ۲۴ آذر است.

۰۶ تصمیم‌ها و مصوبات

ردیف	عنوان مصوبه
۱	**رنگ‌ها و لوگوی فعلی حفظ شوند.**
۲	**جلسات پیگیری هر سه‌شنبه ساعت ۱۰ برگزار شوند.**
۳	**شروع توسعه منوط به تأیید نهایی طراحی است.**

۰۷ اقدامات و وظایف محوله

اقدام / وظیفه	مسئول انجام	موعد انجام
رنگ‌ها و لوگوی فعلی حفظ شوند.	اشکان گیوه کی	۱۵ آبان ۱۴۰۴
جلسات پیگیری هر سه‌شنبه ساعت ۱۰ برگزار شوند.	اشکان گیوه کی	۱۵ آبان ۱۴۰۴
شروع توسعه منوط به تأیید نهایی طراحی است.	اشکان گیوه کی	۱۵ آبان ۱۴۰۴

این صورت‌جلسه پس از بررسی و تأیید حاضران، در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ تنظیم و برای بایگانی رسمی ثبت شد.

اشکان گیوه کی

عنوان در جلسه ثبت نشده است

امضای دیجیتال ثبت شد

۱۴۰۵/۷/۲۱, ۱۲:۰۴

رضا ملکی

عنوان در جلسه ثبت نشده است



۱۴۰۵/۷/۲۱, ۱۲:۰۷