سازمان نمونه

سامانه مدیریت و بایگانی صورت‌جلسه‌ها

صورت‌جلسه رسمی

بررسی برنامه اجرایی توسعه محصول و زمان‌بندی انتشار نسخه جدید

شماره: meet_۱۷۹۱۷۱۳۱۵۱۶۰۲_۵a۶۷da۲۸

وضعیت: **آماده امضا**

۰۱ مشخصات جلسه

تاریخ برگزاری	ساعت	محل برگزاری	دبیر جلسه
۱۵ مهر ۱۴۰۴	**۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰**	**اتاق جلسات اصلی**	**اشکان گیوه کی**

۰۲ موضوع جلسه

بررسی برنامه اجرایی توسعه محصول و زمان‌بندی انتشار نسخه جدید

۰۳ حاضران و غایبان

حاضران

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت / نقش
۱	اشکان گیوه کی	دبیر جلسه، امضاکننده، بازبین
۲	رضا ملکی	امضاکننده

غایبان

ردیف	نام و نام خانوادگی	توضیحات
—	—	موردی ثبت نشده است

۰۴ دستور جلسه

۱. بررسی وضعیت فعلی توسعه محصول

۲. تعیین اولویت قابلیت‌های نسخه جدید

۳. بررسی مشکلات فنی و ریسک‌های اجرایی

۴. تعیین مسئول انجام و موعد اقدامات

۵. جمع‌بندی و تعیین جلسه بعدی

۰۵ شرح مذاکرات

در این جلسه برنامه اجرایی توسعه نسخه جدید محصول، وضعیت پیشرفت بخش‌های مختلف، ریسک‌های فنی و زمان‌بندی انتشار بررسی شد. اعضای جلسه درباره اولویت‌بندی قابلیت‌ها، مسئولیت افراد و اقدامات لازم برای آماده‌سازی نسخه نهایی تصمیم‌گیری کردند.

۰۶ تصمیم‌ها و مصوبات

ردیف	عنوان مصوبه
۱	**قابلیت ورود دو مرحله‌ای در اولویت اول توسعه قرار گیرد.**
۲	**نسخه آزمایشی محصول تا پایان مهرماه آماده شود.**
۳	**مشکلات شناسایی‌شده در بخش گزارش‌گیری پیش از انتشار نسخه نهایی برطرف شوند.**

۰۷ اقدامات و وظایف محوله

اقدام / وظیفه	مسئول انجام	موعد انجام
آماده‌سازی نسخه آزمایشی محصول	اشکان گیوه کی	۱۵ آبان ۱۴۰۴
بررسی و رفع مشکلات گزارش‌گیری	رضا ملکی	۱۵ آبان ۱۴۰۴
تهیه گزارش وضعیت پیشرفت پروژه	اشکان گیوه کی	۱۵ آبان ۱۴۰۴

این صورت‌جلسه پس از بررسی و تأیید حاضران، در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ تنظیم و برای بایگانی رسمی ثبت شد.

اشکان گیوه کی

عنوان در جلسه ثبت نشده است

در انتظار امضا

—

رضا ملکی

عنوان در جلسه ثبت نشده است

در انتظار امضا

—